



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

I - OBJETO DO PROJETO

À execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º da Lei 11.438/06, constante no processo nº **58701.002111/2014-47** referente ao projeto “**ADD-EQUIPES DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS – CICLO PARAOLÍMPICO**”.

Para atingir o objeto pactuado cumprimos fielmente o Plano de Trabalho aprovado, pela comissão da LEI, que contemplou as seguintes ações:

O plano de Ajuste de trabalho foi analisado e deferido para início do projeto, conforme contrato. Submetemos um plano de Ajuste/Remanejamento de recursos que foi aprovado integralmente, conforme ofício número **11/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC**, passando o Plano de Aplicação Detalhado a contemplar as seguintes ações/recursos:

DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PLANO DE AJUSTE AUTORIZADO			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
1. Bolsa Auxílio de atleta	461.725,00	Zero	460.025,00
2. Competições	94.220,68	Zero	52.234,72
3. Competições Internacionais	47.910,00	Zero	0
4. Divulgação/promoção	513,32	Zero	896,00
5. Encargos Trabalhistas	198.598,39	Zero	257.849,54
6. Hospedagem/alimentação	152.597,76	Zero	139.098,56
7. Impostos/recolhimento	zero	Zero	0
8. Material de Consumo esportivo	122.687,15	Zero	117.915,62
9. Recursos Humanos	361.427,90	Zero	467.868,87
10. Suplementos/vitaminas	5.147,63	Zero	2.668,95



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PLANO DE AJUSTE AUTORIZADO			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
11. Taxas/inscrições	68.931,00	Zero	52.106,04
12. Transporte/locomoção	39.626,70	Zero	38.501,58
13. Uniformes	27.890,30	Zero	51.120,88
TOTAL ATIVIDADE FIM	R\$ 1.581.275,83	zero	R\$ 1.717.033,14
Atividade meio			
1 (meio) Material de informática	14.433,00	zero	14.433,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO	R\$ 15.083,12	zero	R\$ 14.433,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 78.817,95	zero	R\$ 78.817,95
TOTAL	R\$ 1.717.033,14	zero	R\$ 1.717.033,14

Anexos:

- *Comprovantes de pagamentos das despesas realizadas,*
- *Planilhas contendo: Relatório de Receitas e Despesas, de execução físico-financeira e de pagamentos, demonstrativo de rendimento das aplicações financeiras.*

II - VIGÊNCIA

O período de vigência foi estabelecido de acordo com o Termo de Compromisso para a consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas devendo ser contado a partir da data de assinatura do termo de compromisso. Neste sentido informamos que o presente projeto teve sua vigência inicial estabelecido no Termo de Compromisso iniciando em **02/04/2018**, com término em **29/02/2020** e prorrogado até **29/12/2020**, conforme 1º Termo Aditivo.

III - PERÍODO DE EXECUÇÃO

O atendimento dos beneficiados deu início a partir do Termo de Compromisso. A execução do presente relatório se refere ao período de **02/04/2018** até **29/12/2020**.

Anexos:

- *Cópia do Termo de Compromisso e Cópia do Termo de Aditivo.*

IV - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES / ATIVIDADES

Para a formalização do projeto foram estabelecidas atividades para a adequada execução do projeto, detalhando seus objetivos e metas, no sentido de garantir a consecução do objeto do projeto. Neste sentido informamos que o cumprimento destas atividades se deu conforme a seguir:

4.1 ATIVIDADES

Durante a execução do projeto, de **02/04/2018** até a sua finalização em **29/12/2020**, as duas equipes do projeto, ADD/Magic Hands e ADD/Magic Wheels, participam de treinos de 4 (quatro) a 5 (cinco) vezes por semana. Equipe Magic Hands de segunda à sexta e equipe Magic Wheels, 4 vezes por semana distribuídos entre segunda e sábado, com o objetivo de se prepararem para as competições e eventos, previstos para atingirem as metas do projeto.

No ano de 2020, por motivo da Calamidade pública causada pela Covid 19, a partir do dia 16/03/2020 até o final do projeto, os treinos foram realizados de forma híbrida, online e presencial, nos momentos que o Estado de São Paulo, liberava para a volta das atividades, com restrições, e de acordo com protocolos de saúde e protocolos do Governo do Estado de São Paulo.



Atividades desenvolvidas no Projeto para cumprimento das metas Qualitativas e Quantitativas

1. Treinos da equipe ADD/Magic Hands: cinco vezes por semana, com carga horária semanal de 4 horas distribuídos de segunda à sexta-feira
2. Treinos da equipe ADD/Magic Wheels: quatro vezes por semana, com carga horária semanal de 3 horas distribuídos de segunda à sábado.
3. Atividades híbridas, Online e presencial a partir de 16/03/2020 até a finalização do projeto, causada pelo Grave Estado de Pandemia, causado pela Covid 19 e seguindo todos os protocolos da Saúde e determinações do Estado de São Paulo.
4. 27 (vinte e sete) Jogos do Campeonato Paulista de Basquete em Cadeira de Rodas, conforme tabelas da Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas – FPBSR (anexo comprovantes de realização das metas)
5. 04 (quatro) Campeonatos Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas, conforme calendário da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas – CBBC; (anexo comprovantes de realização das metas)
6. 13 (treze), Participações de atletas e comissão técnica em competições Internacionais, compondo a Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, incluindo campeonato Sulamericano e Parapan (anexo comprovantes de realização das metas)
7. 10 (dez) Apresentações da modalidade de basquete em cadeira de rodas, para o público em geral em escolas e eventos. (anexo comprovantes de realização das metas)



4.2 RECURSOS HUMANOS

Para realização do projeto e de acordo com o plano de trabalho, selecionamos e contratamos a equipe técnica para o desenvolvimento e monitoramento das atividades visando ao funcionamento regular do projeto. Neste sentido informamos que o cumprimento desta ação deu-se da seguinte forma:

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS)	QUANT.	FORMA DE CONTRATAÇÃO	INÍCIO DA CONTRATAÇÃO	TÉRMINO DA CONTRATAÇÃO
Assistente Técnico de Basquete	02	Contratação em Regime CLT	11/04/2018	25/12/2020
Técnico de Basquete em Cadeira de Rodas	02	Contratação em Regime CLT	18/04/2018	25/12/2020
Estagiário de Educação Física	01	Contrato de Estágio, de acordo com a legislação vigente.	25/05/2018	25/12/2019
Fisioterapeuta	01	Prestador de serviços/Autônomo, sob demanda, de acordo com plano de trabalho	23/05/2018	30/12/2020
Nutricionista	01	Prestador de serviços/Autônomo, de acordo com plano de trabalho	01/05/2018	25/12/2020

Anexo :

- **Relação de Recursos Humanos Contratados, com documentos comprobatórios.**



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

4.3 MATERIAIS ESPORTIVOS/UNIFORMES/DIVULGAÇÃO:

Quanto à demonstração de utilização dos materiais e uniformes provenientes realizamos as compras por meio de 3 (três) cotações e os produtos e serviços foram adquiridos/contratados de acordo com os critérios de validação técnica, validação documental e menor preço.

Estava previsto a compra de reposição de camisetas de 48 quarenta e oito camisetas regatas de jogo e 53 camisetas de treinos, para serem utilizadas na temporada de 2020. Com a situação de emergência do novo corona vírus, Covid 19, os eventos esportivos do ano de 2020 foram cancelados, desta forma, não foi necessário a compra de camisetas de reposição, que seriam utilizadas em competições. Os atletas utilizaram as camisetas existentes do projeto nos treinos online e presencial.

Anexo:

- *Vide Fotos dos uniformes e materiais de divulgação no anexo “ Plano Básico de divulgação da marca” e fotos das atividades.*

4.3.1 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS:

O projeto não adquiriu bens permanentes, de acordo com o plano de trabalho, porém todos os materiais de consumo, com condições de uso, fazem parte do acervo da ADD e serão utilizados nas atividades esportivas, de acordo com a normas e legislação das Organizações Sociais, normas contábeis e Estatuto da Organização.

4.4 BENEFICIADOS

A meta pactuada ficou firmada no atendimento efetivo a 24 (vinte e quatro) beneficiados, que foram selecionados de acordo com os critérios estabelecidos inicialmente pelo projeto. Pessoas com deficiência física, sem comprometimento nos membros superiores, com condições de praticar a modalidade de basquete em cadeira de rodas.



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

Durante a Execução do projeto, tivemos 05 (cinco) substituições de atletas, dessa forma, a Relação de Beneficiários diretamente Atendidos constam 29 (vinte e nove) nomes.

Anexo: Relação dos Diretamente Beneficiados e ficha de cadastro individual

V - RESULTADOS ALCANÇADOS

Metas Qualitativas: Previstas no Projeto	Metas Qualitativas: Realizadas	Observações
<p>I - Melhorar o treinamento técnico e tático de cada atleta que irão compor as equipes de rendimento na modalidade basquetebol em cadeira de rodas.</p> <p>Indicadores de eficiência: Ficha de avaliação da equipe multidisciplinar discutidas em reuniões semanais, mensais e bimestrais. Testes e avaliações físicas, nutricional, avaliação estatística nos jogos</p>	<p>Meta atingida.</p> <p>De acordo com as avaliações realizadas, desempenhos e resultados individuais e da equipe, o projeto atingiu a meta esperada. Os resultados poderão ser consultados no relatório técnico de monitoramento e avaliação das metas.</p>	<p>Anexo: relatório técnico de monitoramento de avaliações e metas</p>
<p>II - Ter as duas equipes competindo nos torneios, jogos e Campeonatos oficiais promovidos pela Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas (FPBSR), pela CBBC Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas em nível nacional e internacionalmente nos eventos promovidos por entidades internacionais fora do Brasil ao longo dos 24 meses do projeto.</p>	<p>Meta realizada 100%.</p> <p>As duas equipes do projeto (ADD- Magic Hands e ADD- Magic Wheels) competiram no Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas, no Ano de 2018 e 2019 e nos Campeonatos Brasileiros nos anos de 2018 e 2019,</p> <p>Tivemos a participação de atletas em 13 eventos, sendo 5</p>	<p>Anexo:</p> <p>Comprovantes de realização das Metas do projeto – Final</p>



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

Metas Qualitativas: Previstas no Projeto	Metas Qualitativas: Realizadas	Observações
<p>Indicadores de Eficiência: Inscrição e participação das equipes nos eventos da FPBSR e CBBC.</p> <p>Convocação dos atletas das equipes para participarem de torneios internacionais e etapas de treinamento das seleções Regionais e Brasileiras.</p>	<p>competições internacionais, para compor a Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas.</p>	
<p>III - Contribuir com o desenvolvimento da modalidade basquetebol em cadeiras de rodas, preparando atletas para estarem aptos a fazer parte da Seleção Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas.</p> <p>Indicador de Efetividade: Convocação do atleta para composição da seleção Brasileira a curto e longo prazo</p>	<p>Meta realizada 100%.</p> <p>Durante a execução do projeto, atletas e comissão participaram de 13 eventos pela Seleção Brasileira.</p> <p>8 atletas do projeto e 2 técnicos, foram convocados para participarem de 8 etapas de treinamento da seleção no Brasil, e convidados a compor a seleção em 5 competições internacionais:</p> <p>Aclimatação das Seleções na Holanda</p> <p>Campeonato Sulamericano – Lima /Peru</p> <p>Campeonato Mundial – Alemanha</p>	<p>Anexo:</p> <p>Lista de convocações para compor a seleção Brasileira., no anexo comprovante de realizações da metas do projeto- final</p>



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

Metas Qualitativas: Previstas no Projeto	Metas Qualitativas: Realizadas	Observações
	<p>14º torneio de páscoa masculino de basquetebol em cadeira de rodas - blandenberge/bélgica - 7 atletas e 2 técnicos do projeto foram convocados.</p> <p>Jogos Parapanamericanos – Lima- Peru</p>	
<p>IV - Disseminar a prática do basquete em cadeira de rodas em eventos e apresentações para o público.</p> <p>Indicador de efetividade: Divulgação da modalidade em eventos externos como: Escolas, Empresas, Espaços Públicos, entre outros.</p>	<p>Meta realizada: ,</p> <p>Durante a execução do projeto e realizamos 10 eventos, em Escolas e/ou locais públicos.</p>	<p>Anexo: comprovante de realização das metas do projeto -final</p>



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

Metas Quantitativas PREVISTAS	Metas Quantitativas- REALIZADAS	Observação
De acordo com a divisão das duas equipes as metas quantitativas foram:		
<p>I) Para a equipe ADD/Magic Hands:</p> <p>Classificar-se nos campeonatos e torneios entre as 4 (quatro) primeiras equipes da primeira divisão da Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas e entre as 4 (quatro) primeiras equipes do Campeonato Brasileiro da modalidade.</p> <p>Indicador de eficácia: Resultados de jogos e classificação no final de cada fase da competição</p>	<p>As metas do projeto para a equipe ADD Magic Hands foram 100% alcançadas:</p> <p>Resultado dos Campeonatos Brasileiros da primeira divisão :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2018 - Campeã Brasileira, tornando-se Pentacampeã Brasileira.• 2019 Vice Campeã Brasileira <p>Resultados do Campeonato Paulista da Primeira divisão/Série ouro</p> <ul style="list-style-type: none">• 2018 Vice Campeã Paulista• 2019 Vice-Campeã Paulista	<p>Anexo :</p> <p>Comprovante de realização das metas do projeto - final</p>
<p>I-A) Para a equipe ADD/Magic Wheels:</p> <p>Classificar-se nos campeonatos e torneios entre as 8 (oito) melhores equipes nas suas das competições organizadas pela Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas e CBBC Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas e assim adquirem o direito de subir ou permanecer na primeira divisão destes campeonatos nos anos subsequentes.</p> <p>Indicador de Eficácia: Resultado de jogos e classificação no final de cada fase da competição.</p>	<p>As metas do projeto par a equipe ADD/Magic Wheels foram 100% alcançadas:</p> <p>Resultados dos Campeonatos Brasileiros:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2018 - Campeã Brasileira da terceira divisão.• 2019 – Campeão Brasileira da segunda divisão. <p>e</p> <p>Meta alcançada. O projeto é composto por 24 atletas, com deficiência física, distribuídos nas duas equipes, Equipe Magic Hands e Equipe Magic Wheels.</p>	<p>Anexo :</p> <p>Comprovante de realização das metas do projeto - final</p>



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

Metas Quantitativas PREVISTAS	Metas Quantitativas- REALIZADAS	Observação
II - Preparar técnica e taticamente 24 (vinte e quatro) atletas com deficiência física, na modalidade basquetebol em cadeira de rodas.	Meta alcançada 100% O projeto foi composto por 24 atletas, com deficiência física, distribuídos nas duas equipes, Equipe Magic Hands e Equipe Magic Wheels.	Anexo Relação dos diretamente atendidos e Ficha de cadastro individual
III- Participar de no mínimo 05 (cinco) apresentações de basquete em cadeira de rodas, com a participação da comunidade e público em geral. Indicador de Eficácia: Comprovação através de fotos do evento e/ou declaração de comparecimento nos locais de apresentação.	Meta alcançada: As equipes de basquete realizaram 10 jogos de apresentação para o público.	Anexo Relatório de cumprimento das metas – final

DETALHAMENTO DOS EVENTOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROJETO:

De acordo com o plano de trabalho, as equipes participariam de jogos, competições, eventos oficiais da Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas, da Confederação Brasileira de Basquete Sobre Rodas e/ou eventos por eles chancelados. As principais competições são Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas, Campeonato Brasileiro de Basquete Sobre Rodas, Competições internacionais convocadas pela Confederação Brasileira de Basquete Sobre Rodas (CBBC).

Além das competições estavam previstos no plano de trabalho eventos de apresentação para o públicos (jogos de exibição de basquete)



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

Foram realizados 50 eventos, para cumprimento das metas do projeto, conforme abaixo elencados e comprovações de realização das metas no Anexo: Comprovante de Realização das Metas do Projeto-Final.

	meta do projeto	EQUIPE	EVENTO	DATA INICIAL	DATA FINAL	LOCAL
1	Qualitativa III	Magic Hands	SEGUNDA ETAPA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS	14/05/2018	21/05/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
2	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	JOGO AMISTOSO - ,MAGIC WHEELS X SÃO BERNARDO-	20/05/2018	20/05/2018	CREBA- São Bernardo do Campo -Rua Benedetto Marson, 35, Bairro Assunção São Bernardo do Campo, SP
3	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	JOGO PELO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – EQUIPE ADD MAGIC HANDS X AEDREHC. RESULTADO 88 MAGIC HANDS X 31 AEDREHC	09/06/2018	09/06/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
4	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	JOGO PELO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – EQUIPE 57 ADD MAGIC WHEELS X 91 GADECAMP	09/06/2018	09/06/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
5	Qualitativa I e Qualitativa II	MAGIC HANDS	JOGO PELO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – 71 ADD MAGIC HANDS X 15 ADESP	16/06/2018	16/06/2018	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
6	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 76 ADD MAGIC WHEELS X 32 AAPP	16/06/2018	16/06/2018	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
7	Qualitativa III	Magic Hands	ETAPA EXTRA DE TREINAMENTO DAS SELEÇÕES PARA MUNDIAL	28/06/2018	01/07/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
8	Qualitativa III	Magic Hands	TERCEIRA ETAPA DE TREINAMENTO DAS SELEÇÕES	13/07/2018	19/07/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

	meta do projeto	EQUIPE	EVENTO	DATA INICIAL	DATA FINAL	LOCAL
9	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	JOGO PELO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – 24 AEDREHC X 83 ADD/MAGIC HANDS	21/07/2018	21/07/2018	CLUBE ATLETICO YPIRANGA - Avenida do Manifesto, 475 - Ipiranga - SP
10	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – 40 ADD MAGIC WHEELS X 91GADECAMP	28/07/2018	28/07/2018	GINÁSIO DA PONTE PRETA- CAMPINAS RUA Artur Teixeira de Camargo, 201 - Jardim das Paineiras - Campinas - SP
11	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS –16 ADESP X 85 ADD MAGIC HANDS C	01/08/2018	01/08/2018	CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO ESPECIAL LUIZ BONICIO - Rua Benedetto Marson, 35 - Assunção- São Bernardo do Campo
12	Qualitativa III	Magic Hands	ACLIAMATAÇÃO DAS SELEÇÕES - HOLANDA PARA MUNDIAL	05/08/2018	14/08/2018	HOLANDA
13	Qualitativa III	Magic Hands	CAMPEONATO MUNDIAL NA ALEMANHA	14/08/2018	26/08/2018	ALEMANHA
14	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 15 AAPP X 61 MAGIC WHEELS	02/09/2018	02/09/2018	GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WALDEMAR BLATKAUSKAS - PIRACICABA -SP
15	Quantitativa I	Magic Wheels	CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE SOBRE RODAS 3ª DIVISÃO - MAGIC WHEELS CAMPEÃ	10/09/2018	15/09/2018	CASSAZIUM, AV. DUQUE DE CAXIAS, 1375 - BELÉM DO PARÁ
16	Qualitativa III	Magic Hands	CONVOCAÇÃO DE ATLETAS PARA AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE SOBRE RODAS - SELEÇÃO PARA SULAMERICANO - LIMA . 5 ATLETAS EFETIVOS CONVOCADOS E 3 ATLETAS SUPLENTE	01/10/2018	06/10/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
17	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	2ª FASE - SÉRIE OURO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS- 68 CAD X 52 ADD/MAGIC HANDS	23/10/2018	24/10/2018	R. ROSA GREGÓRIO GOMES, 495 - JD MARACANÃ

13



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

	meta do projeto	EQUIPE	EVENTO	DATA INICIAL	DATA FINAL	LOCAL
18	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	2ª FASE - SÉRIE PRATA CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS -64 CAD X 58 MAGIC HANDS	27/10/2018	27/10/2018	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
19	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	2ª FASE - SÉRIE OURO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – 20 MAGIC WHEELS X 0 ADAPP (WO da equipe adversária)	27/10/2018	27/10/2018	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
20	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	2ª FASE- SÉRIE OURO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – 81 MAGIC HANDS X 42 GADECAMP	03/11/2018	03/11/2018	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
21	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	2ª FASE- SÉRIE OURO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS – 79 ADD MAGIC HANDS X 64 GADECAMP	10/11/2018	10/11/2018	Ginásio do Instituto Padre Haroldo- Rua Dr. João Quirino do Nascimento , 1601 - jardim Boa Esperança Campinas – SP
22	Quantitativa I	Magic Hands	FINAL -SÉRIE OURO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS- MAGIC HANDS X CAD - (RESULTADO - VICE CAMPEÃ - MAGIC HANDS)	17/11/2018	17/11/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
23	Quantitativa I	Magic Wheels	FINAL -SÉRIE PRATA CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS - MAGIC WHEELS CAMPEÃO DA SÉRIE PRATA	17/11/2018	17/11/2018	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
24	Qualitativa III	Magic Hands	Campeonato Sul-americano de Basquete em Cadeira de Rodas – CBBC – Seleção Brasileira	01/12/2018	08/12/2018	LIMA- PERU
25	Meta Qualitativa IV e Meta Quantitativa III	Magic Hands e Magic Wheels	Apresentação no evento da Virada Inclusiva	01/12/2018	01/12/2018	Ceu Guarapiranga. Estrada da Baronesa, 2031 Parque do Lago SP



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

	meta do projeto	EQUIPE	EVENTO	DATA INICIAL	DATA FINAL	LOCAL
26	Quantitativa I	Magic Hands	CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 1ª DIVISÃO REFERENTE AO ANO DE 2018 - MAGIC HANDS CAMPEÃ	07/01/2019	11/01/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
27	Meta Qualitativa IV e Meta Quantitativa III	Magic Hands e Magic Wheels	Participação na Arena Paralímpica do Comitê Paraolímpico Brasileiro na Feira Green Stadion no Ibirapuera	27/03/2019	27/03/2019	Parque do Ibirapuera - Feira Green Station- Ibirapuera
28	Qualitativa III	Magic Hands	14º TORNEIO DE PÁSCOA MASCULINO DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS - REALIZADO EM BLANDENBERGE/BÉLGICA - 7 ATLETAS E 2 TÉCNICOS DO PROJETO FORAM CONVOCADOS.	16/04/2019	21/04/2019	BLANKENBERGE/BÉLGICA
29	Qualitativa III	Magic Hands	SEGUNDA ETAPA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS - CONVOCAÇÃO DE 7 ATLETAS E DOIS TÉCNICOS DO PROJETO	13/05/2019	18/05/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
30	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	JOGO DO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - 37 Magic Wheels x 94Gadecamp	25/05/2019	25/05/2019	CIE BARUERI - Rua Primavera, 47 - Barueri - SP
31	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - 74 MAGIC HANDS X 68 CAD	25/05/2019	25/05/2019	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
32	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - 43 MAGIC WHEELS X 71 MAGIC HANDS	05/06/2019	05/06/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
33	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - 31 Magic Wheels X 78 CAD	08/06/2019	08/06/2019	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo
34	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 68 Magic Hands x 46 Gadecemp	08/06/2019	08/06/2019	Clube Esperia - Avenida Santos Dumont, 1313 - São Paulo



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

	meta do projeto	EQUIPE	EVENTO	DATA INICIAL	DATA FINAL	LOCAL
35	Meta Qualitativa IV e Meta Quantitativa III	Magic Hands e Magic Wheels	Participação em 4 dias no Evento Reatech. Realização de 8 apresentações de basquete .	13/06/2019	16/06/2019	EXPO SÃO PAULO. Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5
36	Qualitativa III	Magic Hands	TERCEIRA ETAPA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA - 6 ATLETAS E E TÉCNICOS DO PROJETO CONVOCADOS	21/06/2019	28/06/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
37	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - Magic Hands X Magic Wheels	03/07/2019	03/07/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
38	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 -62 CAD X 57 MAGIC HANDS	06/07/2019	06/07/2019	R. GREGÓRIO GOMES, 495 -São José do Rio Preto - SP
39	Qualitativa III	Magic Hands	QUARTA ETAPA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA - 4 E 2 TÉCNICOS DO PROJETO CONVOCADOS	17/07/2019	19/07/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
40	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 -31 Magic Wheels X 85 CAD	27/07/2019	27/07/2019	S.C. CORINTHIANS - R. SÃO JORGE 777
41	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Wheels	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - 108 Gadecamp x 34 Magic Wheels	03/08/2019	03/08/2019	Instituto Padre Haroldo R. Dr. João Quirino do Nascimento, 1601
42	Qualitativa III	Magic Hands	QUINTA ETAPA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA MASCULINA 5 ATLETAS E 2 TÉCNICOS DO PROJETO CONVOCADOS	11/08/2019	17/08/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
43	Qualitativa III	Magic Hands	JOGOS PARAPANERICANOS	23/08/2019	01/09/2019	LIMA - PERÚ
44	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 -43 Gadecamp 72 Magic Hands	21/09/2019	21/09/2019	Instituto Padre Haroldo R. Dr. João Quirino do Nascimento, 1601



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

	meta do projeto	EQUIPE	EVENTO	DATA INICIAL	DATA FINAL	LOCAL
45	Quantitativa I	Magic Wheels	CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 2ª DIVISÃO - 2019 - VICE CAMPEÃO -	22/09/2019	27/09/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
46	Qualitativa I e Qualitativa II	Magic Hands	CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS 1ª DIVISÃO - 2019 - 61 Magic Hand x 50 Gadecamp	26/10/2019	26/10/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
47	Quantitativa I	Magic Hands	Final do Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas - Resultado : Equipe ADD /Magic Hands Vice Campeã, placar 57 CAD x 55 ADD	02/11/2019	02/11/2019	S. C Corinthians Paulista - Rua São Jorde, 777 Tatuapé - SP
48	Quantitativa I	Magic Hands	Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas - 1ª Divisão . Resultado : Equipe ADD Magic Hands - Vice Campeã	01/12/2019	07/12/2019	Centro Paralímpico Brasileiro - Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 -SP- SP
49	Meta Qualitativa IV e Meta Quantitativa III	Magic Hands e Magic Wheels	Apresentação e vivência da modalidade de basquete em cadeira de rodas para o público.	01/02/2020	01/02/2020	SESC Parque Dom Pedro II Praça São Vito s/n, Centro SAO PAULO
50	Meta Qualitativa IV e Meta Quantitativa III	Magic Hands e Magic Wheels	Apresentação e vivência da modalidade de basquete em cadeira de rodas para o público.	15/02/2020	15/02/2020	Colégio Anglo 21 - Rua Elias Zarzur Comendador, 301 Santo Amaro - SP - SP

Anexo:

- *relatórios de comprovação das metas realizadas do projeto - final.*

VI – RECURSOS UTILIZADOS (FINAL)

Para execução total do projeto, utilizamos o montante de R\$ 1.533.520,06 (hum milhão, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte reais e seis centavos)

O saldo de R\$ 177.685,38 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) da conta de movimento junto ao Banco do Brasil – Agência 3567-x conta 38205-5, foi transferido para a conta de bloqueio no banco do Brasil Agência : 3567-x conta 38202-7 em 04/03/2021, conforme portaria 424 de 22/07/2020, Seção VIII, artigos 59º e artigo 60º, confirmados por troca de email com o DIFE.

e

Informamos que enviamos um ofício para o DIFE, solicitando a transferência do saldo remanescente para outros projetos já aprovados, conforme portaria 424 de 22/07/2020, Seção VIII, artigos 59º e artigo 60º e parágrafo 2º.

VII – CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

O projeto foi realizado exclusivamente para pessoas com deficiência, o projeto atendeu integralmente o artigo 16 do Dec. 6.180/07, artigo primeiro, proporcionando condições de acessibilidade a pessoas idosas e pessoas com deficiência; Os locais de execução do projeto atenderam as normas de acessibilidade. Um dos locais, o Centro Paraolímpico de São Paulo, é um local totalmente adaptado e acessível para pessoas com deficiência e é um dos legados dos jogos Rio 2016.

VIII – IMPACTO PARA COMUNIDADE

Além de beneficiar diretamente os atletas com deficiência, o projeto impactou indiretamente os seus famílias, melhorando a relação de independência, de melhoria de autoestima, entre tantos benefícios que o esporte proporciona. Por meio dos jogos, eventos, treinos, jogos de apresentação a comunidade em geral pode conhecer um pouco da modalidade do basquete em cadeira de rodas, sobre o universo das pessoas com deficiência. As equipes de basquete influenciam positivamente em toda comunidade do basquete em cadeira de rodas, pela sua performance e organização.

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte são fundamentais para a execução do projeto, com qualidade. As empresas que patrocinam pela Lei de Incentivo ao Esporte só disponibilizam essa alternativa para as organizações sociais, portanto, sem a Lei De Incentivo ao Esporte os projetos não seriam executados.





Com a situação de Calamidade Pública, causada pelo Novo Corona Virus - Covid 19, e atendendo o decretos do Estado de São Paulo, orientações da Saúde Pública para manter o isolamento social no período de Março/2020 até o finalização do projeto 29/12/2020 os treinamentos dos atletas ocorreram de forma hibrida. Online e presencial, nos momentos de liberação de fases, orientadas pelo Governo do Estado de São Paulo e de acordo com a escolha do atleta.

No ano de 2020, todas as competições foram canceladas, por motivo da Pandemia Pública da Covid – 19, porém, não teve impactos negativos para o projeto, que previa a participação e resultados durante 24 meses de execução do projeto e esses resultados qualitativos e quantitativos foram alcançados nas competições realizadas no ano de 2018 e 2019, trazendo títulos de campeão e vice- campeão nas duas principais competições, campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista.

Durante a situação de Calamidade Pública causada pela Covid 19, os canais de comunicação aberto entre os proponentes e a equipe da Secretaria Especial de Esportes, por meio da equipe da Lei de Incentivo ao Esporte, foi essencial para agilidade nos processos, bem como a criação de portarias que deram suporte e apoio para a execução dos projetos, como a Portaria número: **458 , DE 13 DE JULHO DE 2020**, que permitiu o uso de rendimentos financeiros para aquisição de materiais contra a Covid 19 (álcool em gel, Máscaras e luvas) e a portaria número e a portaria **PORTARIA Nº 353, DE 13 DE ABRIL DE 2020 –ARTIGO 2** que permitia a utilização da rubrica de lanches para compra de cestas básicas para os beneficiários do Projeto.

Pontos Negativos:

A Situação de Calamidade pública gerada pelo novo Corona Virus – Covid 19 no ano de 2020, causou transtornos de ordem mundial e gerou uma série de adaptações e regras que foram orientadas pelo Estado de São Paulo e Ministério da Saúde. A instituição seguiu todos os protocolos das etapas de pandemia, cumprindo as normas legais, como agastamento social.

Apesar dessa situação de confinamento, as metas do projeto não foram afetadas. Esse distanciamento e adaptações dos treinos gerou mudanças e adaptações nos treinos, os



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
PARA DEFICIENTES

atletas e seus familiares passaram por situações de ansiedade e preocupação. Os treinos e suporte para os atletas foram mantidos com o trabalho remoto e todo suporte dos

profissionais do projeto e da instituição tanto para as atividades do projeto como para acolhimento emocional e emergencial das famílias. Alguns atletas perderam seus entes direto pela Covid 19, afetando ainda mais o estado emocional e financeiro dos beneficiários.

Sugestões:

Sugerimos que a redação da Seção VIII, dos recursos remanescentes, Artigo 60º seja mais detalhado, informando quem deve fazer o recolhimento e informando quais são os códigos e/ou informações devem ser colocados nos campos de transferências. Nós tivemos essa dúvida e fizemos a consulta por email para o DIFE, porém, a resposta não chegou a tempo de cumprirmos o primeiro prazo de entrega da prestação de contas final, gerando um atraso de 6 dias.

VIII - AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me a disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

São Paulo , 04 de Março de 2021

ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES

Regina Célia da Silva

Presidente