



**RELATÓRIO FINAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO :
PROCESSO: 58701.011552/2013-59
ADD FORMANDO CAMPEÕES BOCHA E BASQUETEBOL ADAPTADO**

1. OBJETO DO PROJETO :

À execução do projeto paradesportivo aprovado pela comissão técnica indicada no artigo 4º da Lei 11.438/06, constante no **processo nº 58701.011552/2013-59, referente ao projeto ADD-FORMANDO CAMPEÕES BOCHA E BASQUETEBOL ADAPTADO**

Constituiu objeto do projeto ADD- FORMANDO CAMPEÕES BOCHA E BASQUETEBOL ADAPTADO estabelecer as obrigações do ME e da ADD Associação Desportiva para Deficientes, visando a execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão técnica indicada no artigo 4º da Lei 11.438/06, conforme Cláusula Primeira do Termo de Compromisso Firmado Entre as partes.

Para atingir o objeto pactuado, nos responsabilizamos a cumprir fielmente o Plano de Trabalho Aprovado que contemplou a seguintes ações:

Apesar da aprovação do projeto inicial publicado no diário oficial em **20/06/2014**, solicitamos por meio de Ofício datado de 01/03/2016 o Ajuste de Plano de Trabalho, e Ofício FCBB-REMA/032/2018, solicitando prorrogação de prazo de execução e remanejamento de recursos, durante a execução do projeto.

1. Ofício datado de 01/03/2016 –Solicitando o Ajuste do Plano de Trabalho, adequando para a verba efetivamente captada.
2. Ofício FCBB-REMA/032/2018 – Solicitando o Remanejamento de Recursos e Prorrogação do Prazo de vigência do projeto.

Os pleitos supracitados foram analisados e DEFERIDOS, passando o Plano de Aplicação Detalhado a Contemplar as seguintes ações/recursos utilizados, após o deferimento do ofício FCBB-REMA/032/2018:

DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS				
ATIVIDADE FIM				
	AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
1	Recursos Humanos	238.292,40	0	238.292,40
2	Encargos Trabalhistas	185.247,91	0	185.247,91
3.	Transporte/locomoção	148.712,64	0	148.712,64
4	Uniformes	25.270,02	0	25.270,02
5	Materiais de consumo esportivo	95.945,97	0	95.945,97
6	Hospedagem/alimentação	83.526,40	0	83.526,40
7	Divulgação/Premiação	3.870,00	0	3.870,00
8	Competições	12.650,00	0	12.650,00
				793.515,34
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Materiais de Informática	11.710,48	0	11.710,48
TOTAL ATIVIDADE MEIO				11.710,48
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				805.225,82
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS (5%)				40.246,51
			TOTAL GERAL	845.472,33



II – VIGÊNCIA

O período de vigência é estabelecido de acordo com o Termo de compromisso para consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas devendo ser contado a partir da data da assinatura da parceria. Neste sentido informamos que o presente projeto teve sua vigência inicial estabelecida pelo período de 24 meses contados da data de sua assinatura, ou seja, de 27/06/2016 à 31/07/2018.

Para tanto encaminhamos o ofício, FCBB-REMA/032/2018, datado de 26/03/2018 solicitando a dilação de vigência do aludido projeto até 31/12/2018, dentro do prazo disposto pela legislação vigente. O pleito foi analisado e DEFERIDO, dilatando a vigência até 31/12/2018.

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO

O Atendimento dos beneficiados foi contabilizado a partir do início das atividades e recebimento do Termo de compromisso durante o período de execução, ou seja de 27/06/2016 até 31/12/2018.

IV – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ATIVIDADES

Para a formalização do projeto foram estabelecidas atividades para adequação execução do projeto, detalhando seus objetivos e meta, no sentido de garantir a consecução do objeto do projeto. Neste sentido informamos que o cumprimento destas atividades se deu conforme a seguir.

4.1. ATIVIDADES

Para atingir o objetivo e metas do projeto, os atletas beneficiados, realizaram treinos diários, participação em eventos, jogos e competições, de acordo com o cronograma do projeto.

Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é dar oportunidade para que 30 jovens/adolescentes, com deficiência física, preferencialmente, a partir de 15 anos, residentes na cidade de São Paulo, possam receber treinamento especializado nas modalidades de bocha adaptada e basquete em cadeira de rodas, proporcionando a descoberta de talentos esportivos para as respectivas modalidades.



Metas:

Meta 1: Melhorar o nível técnico e tático dos participantes que irão compor as equipes de basquetebol em cadeira de rodas e Bocha Adaptada.

Meta 2.: Formar equipes visando a disputa de competições em jogos e/ou torneios de campeonatos com regras oficiais das entidades Estaduais e Nacionais das modalidades de basquetebol em cadeira de rodas e bocha adaptada.

O projeto garantiu todas as condições de acessibilidade, conforme - o art. 16 do Dec. 6.180/07, todos os locais de execução do projeto são acessíveis e adaptados para pessoas com deficiência e idosos.

4.2. RECURSOS HUMANOS

À época da formalização desta parceria nosso compromisso foi de selecionar e contratar os recursos humanos necessários para a coordenação, desenvolvimento e monitoramento das atividades visando ao funcionamento regular do projeto. Neste sentido informamos que o cumprimento desta ação deu-se da seguinte forma:

RECURSOS HUMANOS	FUNÇÃO/ATIVIDADE	QTD	FORMA DE CONTRAT AÇÃO	INICIO DA CONTRATAÇÃO	FIM DA CONTRATAÇÃO	Obs
Adeilton de Souza Sene	Técnico Esportivo	1	Direta	06/07/2016	26/12/2018	
Ailton Gomes da Silva	Auxiliar de Serviços Esportivos II	1	Direta	16/03/2017	28/06/2017	
Geraldo Luiz de Toledo Costa	Técnico Esportivo	1	Direta	11/07/2016	23/03/2017	
Hugo Barbosa Coimbra	Cordenador Técnico II	1	Direta	11/07/2016	26/12/2018	
Marco Aurelio Correia da Silva	Técnico Esportivo	1	Direta	07/03/2018	26/12/2018	(substituiu Mauro Furtado de Souza)
Mauro Furtado De Souza	Técnico Esportivo	1	Direta	02/03/2017	18/01/2018	(substituiu Geraldo Luiz de

						Toledo Costa)
Pedro Vinicius de Almeida Gambera	Auxiliar de Serviços Esportivos II	1	Direta	12/09/2016	16/03/2017	(Substituiu o Ailton Gomes da Silva)
Raimundo De Santana Santos	Auxiliar de Serviços Esportivos II	1	direta	06/07/2017	26/12/2018	(Substituiu o Pedro Vinicus A. Gambeira)

Tal contratação foi realizada considerando o disposto no Art. 51 da Portaria 269 de 30/08/2018

4.3. MATERIAIS ESPORTIVOS/UNIFORMES

Quanto a utilização dos materiais de consumo esportivo e uniformes provenientes, encaminhamos fotos em anexo.

4.3.1 RELAÇÃO DE BENS DE CONSUMO ESPORTIVO (NÃO PERMANENTES) ADQUIRIDOS

ITEM	Descrição do item de consumo	unid	Qtd. Aproveitada	Qtd. Adquirida	OBSERVAÇÕES
5.1	Bola de basquete	unid	60	60	compra pelo menor preço
5.2	Cadeira de rodas esportiva	unid	15	15	compra pelo menor preço
5.3	Câmara de ar	unid	30	30	compra pelo menor preço
5.4	Compasso acrilico de 14 cm	unid	2	4	compra pelo menor preço
5.5	Compasso acrilico de 29 cm	unid	4	0	Houve mudanças na regra e para suprir o compasso de 29 cm que não é mais comercializado, compramos 4 compassos de 14 cm, necessários para o projeto.
5.6	Eixo para rodas	unid	30	50	compra pelo menor preço
5.7	Kit para bochas	unid	10	10	compra pelo menor preço
5.8	Pneus	unid	50	50	compra pelo menor preço



5.9	Rolo de fita para bocha	unid	50	50	compra pelo menor preço
5.10	Sacos para transporte de rodas	unid	20	20	compra pelo menor preço

Cabe informar que todos os itens acima, foram adquiridos pelo menor preço do mercado, após processo de compras e qualificação dos fornecedores e as cópias da documentação referente às aquisições supracitadas foram devidamente encaminhadas.

4.4. BENEFICIADOS

Beneficiados	Meta do projeto	Atendidos
Atletas com deficiência	30	30
TOTAL	30	30

Atletas jovens/adolescentes, com deficiência física e intelectual, residente em São Paulo, sendo 80% estudantes da rede de ensino pública.

A lista com os nomes dos beneficiados e ficha de inscrição, constam no anexo (Relação dos diretamente beneficiados).

O projeto garantiu todas as condições de acessibilidade, conforme - o art. 16 do Dec. 6.180/07, todos os locais de execução do projeto são acessíveis e adaptados para pessoas com deficiência e idosos.



V – RESULTADOS ALCALÇADOS

Metas, Indicadores e resultados alcançados pelo projeto (Síntese)

Metas Quantitativas:

Meta I: Melhorar o nível técnico e tático dos participantes que irão compor as equipes de basquetebol em cadeira de rodas e Bocha Adaptada.

Indicador: Percentual de beneficiários melhorando o desempenho esportivo.

Linha de base. Percentual de melhoria dos beneficiários comparados ao início do projeto.

Verificador. Protocolo de avaliação

RESULTADO FINAL: Alcançamos os resultados esperados na meta no projeto, que podem ser observados no relatório de monitoramento, avaliações e Metas abaixo:

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES E METAS MODALIDADE: BOCHA

Este relatório apresenta os resultados das avaliações inicial e final (anual ou semestral) referente aos índices de monitoramento do projeto.

Tipo de Avaliação: (X) inicial/diagnóstica () parcial – semestral (X) final/comparativa/anual

Descrever o indicador e a meta de monitoramento – verificar no planejamento mensal/anual):

Item: Número de participantes. **Indicador:** Relação inscritos.

Item: Porcentagem de Frequência. **Indicador:** Lista frequência.

Item: Melhoria capacidade físico motora. **Indicador:** avaliação inicial e final

Meta: 50% dos participantes apresentando melhoras de coordenação motora, força agilidade.

Nome do teste aplicado: Lançamento bola de Bocha na Maior distância possível

Objetivo do teste: Avaliação Força


Nome do teste aplicado: Lançamento bola de Bocha em Direção a Bola Branca – 9m

Objetivo do teste: Avaliação Precisão

Data da Avaliação/teste

Inicial/diagnóstica	Parcial	Final/comparativa/anual
1ª Avaliação: 21/03 à 04/04/2017	___/___/___	2ª Avaliação: 26/11 à 30/11/2018

GRÁFICO DA MÉDIA DO GRUPO NAS AVALIAÇÕES FÍSICAS.



DISCUSSÃO

Os resultados apresentados demonstraram, ao longo de execução do projeto, melhorias no que diz respeito ao lançamento da bola de bocha na distância de 9 metros em relação ao ponto de lançamento. Isso se deve ao trabalho desenvolvido em relação à amplitude de movimento e condicionamento físico com toque de cadeira, com trabalho de força dos atletas durante os treinos com borrachas e pesos maiores que a bola de bocha e precisão no lançamento, atrelados a concentração.

Visando melhorar os resultados esperados, foram tomadas as seguintes providencias e ações com os treinos: aumento gradual no trabalho de concentração e precisão; continuidade do condicionamento físico e exercícios relacionados ao controle muscular. Desta forma, como resultado, houve diminuição da distância gradualmente para que os atletas pudessem chegar ao mais alto nível das jogadas realizadas no fundo da cancha de jogo que tem 10 metros em sua área.

No que diz respeito ao lançamento da bola de bocha na maior distância possível, os resultados apresentados demonstraram piora no que diz respeito ao item avaliado. Isso se dá pelo trabalho estar focado na precisão do lançamento em bolas mais curtas de 3 metros à 6 metros durante o segundo semestre de 2018 e pela mudança do kit de bolas de alguns atletas passando da densidade dura para a densidade média e mole, pois alguns obtiveram maior mobilidade e as bolas duras já não serem mais necessárias, além da presença de atletas mais



novos que acabaram também evoluindo muito em relação a este item, porém ainda não desenvolveram totalmente suas capacidades de mobilidade para o lançamento mais longo.

CONCLUSÃO

Os testes sugerem que a metodologia de trabalho foi adequada para o desenvolvimento das capacidades físicas, sociais, cognitivas em relação à Bocha paralímpica, pois é possível identificar melhora significativa no aspecto relacionado a posicionamento, amplitude de movimento e força que exige mobilidade e condicionamento físico dos atletas, com a disputa de torneio, competições, amistosos e jogos treinos. É possível ainda, identificar melhora na afetividade e interação social dos praticantes que conhecem e convivem com outros atletas, muitas vezes em condições físicas e de treinamento diferentes, além, da compreensão em relação ao respeito as regras, ao controle emocional nos jogos e treinos e a capacidade de solucionar problemas durante os jogos que acaba melhorando suas capacidades cognitivas.

MODALIDADE : BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES E METAS

Este relatório apresenta os resultados das avaliações inicial e final (anual ou semestral) referente aos índices de monitoramento do projeto

Tipo de Avaliação: (X) inicial/diagnóstica () parcial – semestral (X) final/comparativa/anual

Meta: 50% dos participantes apresentando melhoras de coordenação motora, força agilidade.


Nome do teste aplicado: Lançamento Medicine ball 02 kg

Objetivo do teste: Avaliação força

Data da Avaliação/teste

Inicial/diagnóstica	Parcial	Final/comparativa/anual
26/04/2018	/ /	13/11/2018

GRÁFICO DA MÉDIA DO GRUPO:



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As avaliações realizadas em 2018 em comparação com as demais avaliações realizadas ao longo de execução do projeto, todas realizadas no Centro Paralímpico Brasileiro foram feitas pelos participantes da equipe de Basquetebol em cadeira de rodas. Podemos identificar que todos os participantes conseguiram melhorar a distância do arremesso da Medicine ball de 2 kg, assim como a média do grupo aumentou em 13 % na comparação

das avaliações.

Essa melhora se deve a frequência dos alunos e também nas atividades realizadas, onde eram realizados muitos exercícios que trabalhavam a força e a resistência muscular dos participantes. Essa melhoria também se deve ao desenvolvimento dos alunos de acordo com a idade, e a tendência é que a força muscular dos mesmos aumente gradativamente com o passar dos anos.


Nome do teste aplicado: Corrida de 20 metros:


Objetivo do teste: Velocidade

Data da Avaliação/teste

Inicial/diagnóstica 26/04/2018	Parcial _/_/_	Final/comparativa/annual 13/11/2018
--	------------------	---

GRAGRÁFICOS COMPARATIVOS





DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As avaliações realizadas ao longo do período de execução do projeto, todas no Centro Paralímpico Brasileiro foram feitas pelos participantes do grupo do Basquetebol em cadeira de rodas, e podemos identificar que **70 % dos** participantes melhoraram seus tempos na corrida dos 20 metros, e aqueles que tiveram uma discreta piora foi devido à demora no tempo de reação ao sinal de partida e em parar de tocar a cadeira antes de ultrapassar a marca dos 20 metros.

Porém, diante disso, a média do tempo de partida do movimento melhorou, o tempo de resposta do movimento piorou em 1% e o tempo de reação do movimento melhorou.

CONCLUSÃO DAS AVALIAÇÕES

Através dos testes realizados e o desenvolvimento dos participantes, pode ser observado que na maioria das capacidades e habilidades obtiveram uma melhora, mas pode ser dada mais atenção realizando atividades em que os alunos tenham mais reflexo e velocidade, ou exigir dos participantes o pensar sozinhos diante de alguma situação de jogo ou até de alguma atividades que envolva um raciocínio rápido.

O amadurecimento e a determinação dos alunos nas atividades, mostrou que essas melhoras que foram significativas até para aqueles alunos que tinham certas dificuldades no início do trabalho. Mantendo a frequência de aulas na semana, a tendência é de que alguns alunos já comecem a fazer transição com turmas mais avançadas e aos poucos integrem equipes de competição adultas.



Meta II. Formar equipes visando a disputa de competições em jogos e torneios de Campeonatos com regras oficiais das entidades estaduais e nacionais das modalidades Bocha e Basquetebol em Cadeira de Rodas, ou promovidos por instituições de práticas paradesportivas, ao longo dos 24 meses do projeto.

Indicador: Participação em eventos esportivos.

Linha de base. Número de participação em eventos.

Verificador: Fotos, Convite, tabelas de jogos, comprovação de participação em eventos.

RESULTADOS: O projeto teve a formação de duas equipes, uma de bocha e basquetebol em cadeira de rodas, composta por atletas com deficiência física. As equipes participaram de jogos, torneios e campeonatos, com regras oficiais obtendo resultados compatíveis com as metas do projeto, conforme exposto nas demais metas.

Metas Quantitativas:

Meta I. Participar de no mínimo 03 campeonatos, jogos ou torneios, com regras oficiais das modalidades Bocha e Basquetebol em Cadeira de Rodas.

Indicador. Resultados de jogos.

Linha de base. Campeonatos e Torneios oficiais divulgados x campeonatos e torneios participados.

Verificador. Tabela de jogos e relatórios de competição

Resultados das participações: Os atletas participaram dos seguintes campeonatos/jogos com regras oficiais, ao longo de execução do projeto.

Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica – 2017

Conquistamos os seguintes resultados por classe:

Atletas da classe BC-2, P.C:

5º. Lugar entre 36 participantes

10º. lugar entre 36 participantes.

23º. Lugar entre 36 participantes

Atletas da classe BC-1

4º Quarto lugar entre 20 participantes

1ª colocado no JEESP – jogos Escolares de São Paulo

Classe BC-4

3ª terceiro colocado no JEESP -jogos Escolares de São Paulo

2ª colocado no JEESP -Jogos Escolares de São Paulo

Copa Sul-Suldeste – 18 a 22 junho/2017

Equipe de basquete em cadeira de rodas sagrou-se Campeã.

Paralimpiadas Escolares 2017 –20 À 25 Nov/2017 – Modalidade de bocha e basquete 3 x 3 –

Medalha de prata na bocha e segundo lugar na modalidade de basquete

Campeonato Paulista 2018

Etapa BC1 - Data: 17-Mar-2018

Resultados:

Atleta	Classe	Prova	Resultado/Medalha
Bruno Batista Venâncio	BC1	Individual	3 Jogos – 1 Derrota
Giovanna França Quadrado	BC1	Individual	2 Jogos – 2 Derrotas
Luana Batista da S. Caldas	BC1	Individual	5 Jogos – 2 Derrotas
Rhuan Mateus Liberato	BC1	Individual	4 Jogos – 2 Derrotas

Etapa BC4 – Data: 07-Abr-2018

Atleta	Classe	Prova	Resultado/Medalha
Victor Nascimento Morcelli	BC4	Individual	3 Jogos – 2 Derrota 11º Lugar

Etapa BC2 – Data 14-Abr-2018

Atleta	Classe	Prova	Resultado/Medalha
Miguel Ângelo I. Nunes	BC2	Individual	2 Jogos e 2 Derrotas.
Gustavo Moraes de Araujo	BC2	Individual	# Jogos – 2 derrotas e 1 Vitória
William Tsukiyama Martão	BC2	Individual	1 Jogo nas Oitavas – 1 Derrota.
Gabriel Lira Santana	BC2	Individual	2 Jogos – 1 Vitória e 1 Derrota.
Luiz Henrique R. dos Santos	BC2	Individual	4º Lugar
Julia Antonieta Pissarra	BC2	Individual	Prata



Etapa BC1 (1ª Divisão) Data: 30/06/2018

Atleta	Classe	Prova	Resultado/Medalha
Ian Michael Gonçalves	BC1	Individual	2 Jogos – 1 Vitória e 1 Derrota

Posição de Ranking Final – 10º entre 12 entidades.

- II Jogos Paralímpicos Universitários - Período: 26 à 30 de julho de 2017 - modalidade de bocha

- III Jogos Paralímpicos Universitários – Período: 9 a 12 de maio de 2018 – modalidade bocha

BC2 - Vice-Campeão Série Prata

Triangular amistoso de basquete – Realizado em 18/08/2018 no Centro Paralímpico Brasileiro. Equipe ADD ficou em segundo lugar.

Jogo Amistoso de basquete - Realizado em 01/09/2018 no Instituto Padre Haroldo – Campinas – SP.

JEESP Paralímpico (Seletiva Paralímpica) – Jogos Escolares do Estado de São Paulo - 04 à 06/09/2018 – Centro Paralímpico Brasileiro- modalidades de Basquete e Bocha

Atleta	Classe	Resultado/Medalha
Caio Henrique Martins	BC2 – Categoria A	OURO
Thiago Vinicius C. da Silva	BC4 – Categoria A	OURO
Rhuan Mateus Liberato	BC1 – Categoria B	OURO
Miguel Ângelo I. Nunes	BC2 – Categoria B	PRATA
Gabriel Lira Santana	BC2 – Categoria B	BRONZE

Paralimpiadas Escolares 2018 –19 À 24 Nov/2018 – **Modalidade de bocha e basquete 3 x 3** –
Medalha de prata na bocha e segundo lugar na modalidade de basquete

JEESP – Jogos Escolares – modalidade de bocha

Atletas da classe BC-1

1ª colocado no JEESP – jogos Escolares de São Paulo

Classe BC-4

2ª colocado no JEESP -Jogos Escolares de São Paulo

3ª terceiro colocado no JEESP -jogos Escolares de São Paulo

Amistoso de Bocha – Realizado em 20/10/2018 no Centro Paraolímpico Brasileiro, com participação da equipe da ADD e da UCC de Jundiá, visando a preparação do Regional Sudeste.

Regional Sudeste de Bocha Paralímpica – 25 a 27 outubro /2018– Suzano



Atleta	Classe	Resultado/Medalha
Ian Michael G. Rocha	BC1	20º Lugar / 20 Atletas
Julia Antonieta Pissarra	BC2	11º Lugar / 20 Atletas

Copa Nescau – Basquete 3 x 3 com – realizado dia 10/11/2018 no Clube Atlético Jventus – SP

Paralímpicas Escolares – 2018: Período de 19 à 24 de novembro de 2018, no Centro Paraolímpico de São Paulo. A equipe de basquete 3x3 representando São Paulo, foi composta por 4 atletas do projeto. O time São Paulo obteve a segunda colocação na competição.

Triangular Amistoso - Triangular de basquete em cadeira de rodas, realizado no dia 25/11/2018, no Centro Paraolímpico Brasileiro. A equipe da ADD ficou em segundo lugar.

Torneio Amistoso Sesi Jundiaí- amistoso de bocha Calsses BC1, BC2 e BC4, participaram 10 atletas da equipe conquistando 1 medalha de ouro, 2 de prata, 3 de bronze, 4º, 5º e 6º lugares.

Obs. Relatórios de participação em eventos nos anexos.

METAS QUANTITATIVAS

Meta II. Preparar técnica e taticamente 30 (trinta) atletas com deficiência distribuídos nas modalidades Basquetebol em Cadeira de Rodas e Bocha Adaptada.

Indicador. Seleção e Efetivação de 30 atletas

Linha base: número de atletas selecionados

Verificador: ficha de cadastro individual

Resultado: Meta atingida, selecionamos 30 atletas de acordo com as características funcionais das modalidades, sendo todos atletas com deficiência física. Temos atletas se destacando individualmente, Três atletas do basquete em cadeira de rodas foram convocados para compor a equipes de competições e no total do período de execução do projeto, 9 atletas representaram a Seleção Paulista para disputar as Paralímpicas Escolares e 2 atletas se destacaram para disputar os Jogos Universitários na modalidade de bocha adaptada, além de pela primeira vez termos uma atleta com resultados de qualificação para a disputa do campeonato nacional regional da ANDE Associação Nacional de Pessoas com Deficiência.



Meta III - Participar de no mínimo 02 (duas) apresentações de basquetebol em cadeira de rodas e Bocha com a participação da comunidade e público em geral.

Indicador: Número de participações efetivas -: Comprovação através de fotos do evento, convites e/ou declaração de comparecimento nos locais de apresentação.

Resultados: Meta do projeto realizada, a equipe de basquete e bocha fizeram apresentações para o público:

01 à 04 de Junho/2017 – Apresentação de bocha e basquete em cadeira de rodas na Feira Reatech, localizada na Rodovia dos Imigrantes km 1,5 – SP. Público estimado de 20 mil pessoas nos 4 dias de evento.

10/06/2017 – Apresentação da equipe de basquete em cadeira de rodas no torneio de Mini basquete, realizado no Clube Tietê – SP – Estimativa de público de 300 pessoas no evento.

28/08/2017 – Apresentação de basquete em cadeira de rodas no evento realizado na Avenida Paulista dia 28/8/2017 – Estimativa de mais de 500 pessoas/passantes.

Obs. Comprovantes de execução e Metas do Projeto

No anexo fotos do projeto, Tabelas de participação em eventos, Amostras dos relatórios mensais, relatórios de participação em eventos.

VI - Execução Financeira

O projeto foi executado dentro das rubricas aprovadas pelo projeto, compreendendo despesas durante o período de execução do projeto. Houve sobre de recursos no valor total de R\$ 276.408,20 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e vinte centavos) (saldo em 20/02/2019). De acordo com o Parágrafo 4º do artigo 73 da portaria 371 de 20/12/2018,(alteração da portaria 269/2018) solicitamos, via ofício 010/2019/fcbb/trans, enviado no dia 20/02/2019, a transferência do saldo da conta BB – Agência 3567-X conta 36873-3, para o projeto de continuidade, em fase de captação (projeto em captação: ADD Formando Campeões Ano II – Processo: 58000.115574/2017-18. Estamos anexando uma cópia do oficio enviado para o Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, que recebeu o objeto via Sedex número OA136638897BR em 22/02/2019.



VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A Lei de incentivo ao esporte é uma das principais fontes de recursos para o desenvolvimento do esporte adaptado no Brasil. A ADD em conseguiu realizar os seus projetos com os recursos da LEI ampliando a sua capacidade de atendimento, com qualidade. Todo atendimento é oferecido gratuitamente e o projeto é executado 100% com recursos da Lei de Incentivo ao esporte.

Com a realização desse projeto houve um aumento da qualidade dos treinamentos. Melhorou o nível técnico e tático dos alunos e contribuiu com a descoberta de novos talentos nas modalidades de basquete em cadeira de rodas e bocha adaptada.

O volume de documentos gerados pelo projeto é muito grande, gerando impressão de milhares de folhas. A Secretaria de Especial de Esportes poderia considerar a possibilidade desses documentos serem scaneados e anexados em um sistema de monitoramento mensal do projeto, com impressão do relatório automático para ser emitido nas prestações de contas. Esse processo é utilizado por grandes organizações e projetos sociais, como Petrobras, por exemplo.

VIII - AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me a disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliane Miada', written over a faint circular stamp.

ADD – Associação Desportiva para Deficientes
Eliane Miada
Presidente